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            KANTI Kontraktor

            Sahabat Kontraktor Indonesia!

            Program Komputer Terpadu, untuk menjalankan bisnis Kontraktor secara online. Lihat Materi Presentasi disini.
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                        Anda sedang memikirkan Cara Mengendalikan Biaya Proyek ?

                        Apa yang sedang Anda cari... ?

                        Kami sediakan informasi lengkap untuk membantu Anda. Lihat Materi Presentasi disini.

                        
                            Kami akan tunjukkan banyak sekali link yang bisa Anda baca di Internet tentang Proyek Cost Management dan silakan dibaca …
                        

                        	Manajemen Proyek
	Project Management
	Earned Value Management
	Apa yang dimaksud dengan Earned Value Management
	Earned Value (ebook)
	Earned Value Management (artikel)
	Makalah Earned Value
	Pengendalian Pelaksanaan Proyek


                        Karena saya yakin Anda semua bisa membaca dan mempelajari ratusan bahkan ribuan artikel tentang Project Management di Internet. Pokok masalahnya bukan lagi hanya tentang pengetahuan saja, tetapi bagaimana implementasi nyata dalam perusahaan Anda.

                        Oke …
kita kembali ke pertanyaan saya diatas, apakah Anda menemukan yang sedang Anda cari?.

                        Untuk melakukan Pengendalian Biaya Proyek (Project Cost Control), anda memerlukan Alat (Tools) yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan Jasa Konstruksi (Kontraktor).

                        Program KANTI Kontraktor, merupakan Program Komputer yang sedang Anda cari, kami katakan demikian karena program ini sudah dipakai oleh banyak perusahaan Jasa Konstruksi Nasional, dan tidak perlu diragukan lagi kehandalannya.

                        Untuk membantu Anda mengambil keputusan terbaik silakan hubungi kami untuk menyampaikan presentasi program KANTI Kontraktor.

                    

                

            

        
        
            
                
                
                        "If you fail to plan, you are planning to fail."

                        --- Benjamin Franklin ---

                    

                

            

        
        
            
                
                    
                        Lima Langkah Pengendalian Biaya Proyek:

                        Merupakan langkah konkrit yang harus dilakukan agar pengendalian biaya proyek bisa berhasil sesuai target.

                        	1. Pembuatan RAP (Rencana Anggaran Pelaksanaan)  Lihat Video
	2. Pengelolaan Pengadaan Bahan -  Lihat Video
	3. Pengelolaan SPK (Upah, Sewa Alat dan Subkon) Lihat Video
	4. Pengelolaan Kas Proyek
	5. Pengelolaan Progres Proyek.


                        Selama proyek berjalan harus selalu dimonitor oleh Project Cost Control.

                        Jika lima langkah ini dilakukan dengan baik dan terkendali, maka dapat dipastikan biaya proyek akan dapat dikendalikan. Terkendali artinya,
                            realisasi biaya lebih kecil atau sama dengan RAP. Kalau realisasi biaya melebihi RAP artinya tidak sesuai target.

                        


                        Dalam Pengendalian Biaya Proyek, setiap penyimpangan yang terjadi harus bisa segera dibaca dan diketahui penyebabnya.

                        Penyimpangan bisa terjadi pada biaya:

                        	1. Bahan
	2. Upah
	3. Alat
	4. Subkon
	5. Overhead


                        Bila terjadi peyimpangan biaya Bahan, maka Pertanyaannya:

                        	1. Bahan apa?
	2. Di pekerjaan apa?
	3. Penyimpangan volume atau harga?


                        
                        Program KANTI Kontraktor Mampu menyajikan DATA yang sangat RINCI dan AKURAT, sejak pembuatan RAP sampai proyek selesai.

                        Target : Meningkatkan LABA !

                    

                

            

        
        
        
            
              
                 
                  
                    
In Project Management: “You become what you plan."

                    Software Khusus  Kontraktor yang sudah teruji dan lengkap serta mampu mengelola seluruh aktivitas pengendalian biaya proyek dan perusahaan secara terintegrasi dan real-time-online. 

                    
                    

                  

                
                
                
                

  
  


                
                Apa masalah terbesar kontraktor dalam mengendalikan biaya proyek ?

                  	1.	Mengetahui biaya setiap pekerjaan yang telah dilaksanakan secara real time
	2.	Mengetahui hasil progres pekerjaan yang telah dicapai
	3.	Membandingkan rencana  dan realisasi biaya, sehingga dapat diketahui dimana yang terjadi penyimpangan


                  Apabila ketiga hal tersebut tidak dapat diketahui dengan cepat, berarti penyimpangan akan bisa diketahui setelah melewati waktu tertentu, dan selama itu pula penyimpangan terus berjalan.

                  Setiap proyek membutuhkan hitungan Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP), selama proyek berlangsung dan pada setiap tahapan (dengan progres tertentu yang sudah dilaksanakan) seyogyanya harus bisa dihitung dan diketahui berapa Cost to Complete, agar jangan sampai terjadi ketika pekerjaan sudah selesai baru diketahui bahwa biaya pelaksanaan telah melampaui RAP. Dengan KANTI Kontraktor, Projected Final Cost (PFC) atau Cost to Complete bisa dimonitor setiap saat.

                  Teori untuk mengukur kinerja atau performance project yang paling populer adalah "EARNED VALUE", untuk mengenal lebih jauh silakan baca disini, bila Anda ingin mempelajari lebih dalam tentang Project Management kunjungi http://www.projectsmart.co.uk/earned-value-management.php, sebagai praktisi dalam Project Management wajib membaca buku PMBOK (Project Management Body Of Knowledge) yang diterbitkan oleh PMI (Project Management Instutute). Semua teori yang bagus tentang Project Management ini bisa diimplementasikan dengan baik, bila tersedia SDM dan alat (Project Management Tools) yang memadai. KANTI Kontraktor adalah alat yang tepat untuk mengelola, memonitor dan memprediksi biaya akhir proyek. 
                  
Earned Value is a technique where the project plan, actual work and work-completed value is monitored to see if a project is on the track. Artikel Earned Value oleh akademisi ITB baca disini
                  

                    
                  

                

                
              

               

              What is KANTI Kontraktor?

                
                  KANTI Kontraktor adalah  ERP (Enterprise Resource  Planning) untuk perusahaan   kontraktor. Dirancang dengan sistem modular terpadu  yaitu Akuntansi   (Financial Accounting), Material Management, Project Management,    Equipment Management, Asset Management dan Human Resources Management   yang  dipadukan secara real-time-online (Informasi status proyek bisa dilihat melalui Smart Phone). 

                  KANTI Kontraktor dirancang untuk lebih memudahkan  pengelolaan proyek (Project   Management) karena telah dipadukan (Integrated)  dengan pengelolaan   keuangan perusahaan (Financial Management)  sehingga kontrol  terhadap   proyek (lihat disini atau live demo) dapat dilakukan pada setiap tahapan (Risk Management). Selengkapnya baca disini

                  KANTI Kontraktor memakai database MySQL,                 yang merupakan sebuah program database yang sangat handal dan digunakan                 secara luas diseluruh dunia. Semua modul terintegrasi dan dapat dijalankan melalui               Jaringan LAN dan Internet,  transaksi yang terjadi di proyek, kantor   cabang dan kantor pusat  dapat dikelola secara real-time-online. 
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                  KANTI Kontraktor adalah sebuah program  komputer (aplikasi) yang dirancang khusus untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa  kontruksi atau kontraktor (Contractor Software) dengan tujuan utama sebagai “Project Cost Control” (Pengendalian Biaya Proyek) dan  dilengkapi dengan berbagai fasilitas sehingga menjadi sebuah alat                  bantu yang sangat “Power‐full” untuk mengelola seluruh kegiatan perusahaan kontraktor. Dengan mengimplementasikan KANTI Kontraktor, otomatis akan menghasilkan General Ledger, Trial Balance, Laporan Laba/Rugi dan Neraca Perusahaan. Lebih lanjut baca disini

                  KANTI Kontraktor untuk Pengelolaan Hutang. 
                  Perusahaan kontraktor dalam kegiatannya akan berhubungan dengan banyak pemasok, penerbitan PO,                    pengiriman barang dan dilanjutkan dengan penagihan oleh pemasok merupakan kegiatan yang tidak                    pernah habis dan berlangsung terus menerus. Verifikasi atas setiap transaksi harus dilakukan                    dengan sangat teliti. Kontrol terhadap PO yang pengiriman barangnya dilakukan secara bertahap,                    seperti beton readymix memerlukan kerja yang extra hati‐hati.                    Program KANTI Kontraktor menyediakan fasilitas yang dapat membuat pekerjaan ini menjadi mudah                  dan terkontrol dengan baik.
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                  KANTI Kontraktor untuk Cost Accounting. Setiap biaya yang terjadi diproyek harus  ditindaklanjuti oleh bagian akuntansi untuk dibuatkan jurnalnya. Pekerjaan pembuatan  jurnal ini sangat menyita waktu, karena transaksi yang terjadi diproyek bisa  sangat banyak apabila perusahaan mengelola beberapa proyek sekaligus. Program KANTI Kontraktor menyediakan fasilitas pembuatan jurnal otomatis yang akan sangat membantu  bagian akunting dalam melakukan pekerjaan sehari‐hari.  Dengan fasilitas ini tidak diperlukan lagi pekerjaan penginputan ulang, tetapi cukup memakai  data yang sudah diinput oleh bagian‐bagian lain. Setelah menerima bukti pendukung  bagian akuntansi dapat melakukan pembuatan jurnal dengan sangat cepat dan mudah. Antara lain : 1) Pembuatan Jurnal barang Masuk dari Pemasok. 2) 
                    Pembuatan Jurnal Kas Proyek. 3) 
                    Pembuatan Jurnal hasil opname pekerjaan dari SPK Mandor atau Subkontraktor. 4) 
                    Pembuatan Jurnal Pemakaian Bahan Proyek. 5) 
                    Pembuatan Jurnal pemakaian sparepart untuk alat. 6) 
                  Pembuatan Jurnal Pemakaian Barang di kantor.        

                  

 

                    
                  
                  KANTI Kontraktor sebagai Material Management  Tools

                  Fasilitas material manajemen berfungsi  untuk mengelola seluruh kegiatan logistik, mulai dari pengelolaan permintaan dari  proyek, membuat PO, pengiriman keproyek, pembuatan jurnal hutang bahan dan pencatatan  tagihan dari pemasok. Dan disediakan Juga berbagai fasilitas analisa yang  sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja dan efisiensi dalam pengelolaan  material, seperti laporan harga barang maximum–minimum yang dapat menunjukkan dengan sangat  rinci riwayat pembelian setiap barang. Dengan KANTI Kontraktor segala pertanyaan  yang berkaitan dengan material/bahan dapat dijawab dengan sangat cepat. Berikut  ini adalah informasi yang tersedia: 1) Kartu Stok setiap barang disetiap gudang,  baik dikantor atau diproyek. 2) PO yang sudah dikirim. 3) PO yang belum dikirim. 4) Permintaan barang yang belum dibelikan. 5) Informasi tentang barang yang dikirim  ke proyek tetapi belum diterima. 6) Barang apa saja yang dikirm dari satu  proyek ke proyek lainnya. 7) Barang apa saja yang Fast moving dan Slow  moving. 8) Lead time (jangka waktu pengiriman) setiap  PO yang diterbitkan. 9) Berapa stok minimum yang diperlukan agar  aman.
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                  KANTI Kontraktor untuk Cost Estimate. Sebelum melaksanakan sebuah proyek diperlukan perencanaan, salah satunya   adalah membuat Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP). Langkah pertama yang harus   dilakukan adalah membuat WBS (Work Breakdown Structure) dari lingkup   pekerjaan yang harus dilaksanakan. Selanjutnya menghitung rencana biaya   untuk setiap item pekerjaan, yang komponennya terdiri dari Bahan, Upah,   Alat, Subkon dan Overhead (BUASO). Dalam pekerjaan sipil, umumnya   berpedoman pada BOW (Burgerlijke Openbare Werken) atau Analisa Biaya Pekerjaan, yang kemudian   disempurnakan menjadi SNI. Data BOW atau SNI atau analisa biaya yang dibuat   sendiri, dapat disimpan ke dalam Program KANTI Kontraktor, dan nantinya   dapat diambil ketika melakukan perhitungan RAP. Pembuatan RAP sebuah proyek dapat dilakukan oleh banyak user secara bersama-sama dalam waktu yang bersamaan secara online, sehingga menjadi mudah dan cepat.

              

                 

                 

                How Can KANTI Kontraktor Help You?

                Semua sudah tersedia, Anda tinggal pakai.

                
                    
                        Save you time and effort

                        
                            KANTI Kontraktor dirancang untuk lebih memudahkan pengelolaan proyek (Project Management) karena telah dipadukan (Integrated) dengan pengelolaan keuangan perusahaan (Financial Management) sehingga kontrol terhadap proyek dapat dilakukan  setiap saat. Pembuatan daftar pekerjaan (Bill of Quantity) dapat diimport dari Excel, sehingga dapat menghemat waktu. Time Schedule yang umum disajikan hanya berisi grafik rencana dan realisasi progres, sekarang disajikan dalam 4 (empat) grafik, yaitu rencana progres, realisasi berdasarkan bobot kontrak,  realisasi berdasarkan progres RAP dan grafik realisasi biaya proyek. Permintaan barang bisa diinput di proyek, langsung bisa diketahui dan ditindaklanjuti oleh purchasing, project manager bisa menyetujui dari HPnya, setelah barang dikirim dan diinput datanya di proyek, semua pihak terkait juga bisa langsung mengetahuinya. Semua ini akan menghemat waktu dan pekerjaan jadi lebih cepat dan efisien. Selengkapnya baca disini                        
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                        (Screenshot: KANTI Kontraktor - Curva-S) 
                    
                

                
                
                
              
            

          

     
    
        
            Prinsip Dasar Pengendalian Proyek

            
                
                    
                        
                            Membuat rencana biaya

                        

            
                        
                            Prinsip pertama, harus membuat rencana (Planning) !!!, 
karena kalau tidak ada rencana, berarti tidak ada pengendalian ! 
Tanpa rencana  kita tidak pernah tahu apa yang menyimpang. 
Sebelum menyusun rencana biaya, sebuah proyek harus di breakdown menjadi bagian-bagian kecil sehingga menjadi pekerjaan yang terukur dan mempunyai volume serta satuan pekerjaan. Prinsip ini biasa disebut WBS (Work Breakdown Structure)
 Misal:
                            

	Kode	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume
	A	Pekerjaan Pondasi	 	 
	A.01	Pondasi Pasangan Batukali 	 	 
	A.01.01	Galian Tanah	M3	150,20
	A.01.02	Urugan Tanah kembali	M3	50.05
	A.01.03	Urugan pasir tebal 10 cm	M3	6,30
	A.01.04	Pasangan Batukali camp 1Pc: 5Ps	M3	95,40
	A.02	Beton Bertulang		 
	A.02.01	Pondasi Foot Plate Beton Bertulang	M3	12,65
	A.02.02	Sloof Beton Bertulang uk. 20x40	M3	6,50

                    


Langkah berikut adalah menghitung kebutuhan Bahan, Upah dan Alat untuk setiap item pekerjaan, dalam konstruksi sipil biasa dikenal dengan istilah BOW atau analisa SNI atau Analisa biaya satuan pekerjaan. Dengan menetapkan harga satuan bahan, upah dan alat, akan didapat harga satuan pekerjaan.                                    
                            

                        

                    

            
                    
                        
                            Membuat rencana waktu pelaksanaan

                        

            
                        
                            
                                Pada umumnya sebuah proyek sudah ditetapkan kapan harus mulai dan berapa hari waktu yang tersedia untuk menyelesaikannya.
                            
Dengan waktu yang tersedia harus ditetapkan waktu mulai dan selesai setiap item pekerjaan.
                            
Rencana waktu pelaksanaan biasanya dituangkan dalam sebuah grafik Bar Chart. Kemudian diringkas menjadi sebuah Time Schedule Curva-S    
                            

                        

                    

            
                    
                        
                            Menghitung realisasi biaya

                        

            
                        
                            
                                Biaya dalam sebuah proyek dikelompokkan dalam 5 (lima) kelompok utama yaitu :Biaya Bahan, adalah nilai bahan yang dipakai, bukan yang dibeli.

                                
                                
Biaya Upah, adalah nilai opname SPK upah yang sudah selesai dikerjakan, ditambah biaya upah yang dibayar tunai melalui kas proyek.

                                
Biaya Alat, adalah biaya opname SPK alat yang sudah selesai dikerjakan, ditambah biaya sewa yang dibayar tunai melalui kas proyek.

                                
Subkontraktor, adalah biaya opname SPK subkon yang sudah selesai dikerjakan.

                                
Biaya Overhead, adalah biaya opname SPK overhead yang sudah selesai dikerjakan, ditambah biaya sewa yang dibayar tunai melalui kas proyek.
                                Ditambah dengan biaya yang dikeluarkan dari kas kantor dan dibebankan sebagai biaya proyek, misal biaya gaji.

                            

                        

                    

                    
                    
                        
                            Menghitung hasil yang dicapai atau progres proyek

                        

            
                        
                            
                                Progres proyek merupakan kumpulan dari progres yang didapat dari item pekerjaan yang sudah dikerjakan, dapat diukur dari volume atau prosentasi yang sudah diselesaikan.
Progres harus dihitung dalam 2 (dua) kondisi yaitu:
Progres yang dilaporkan kepada pemilik proyek , dan progres yang sesungguhnya dikerjakan dalam ukuran intern perusahaan berdasarkan volume RAP.
                            

                        

                    
 
                    
                    
                        
                            Mengukur kinerja proyek

                        

            
                        
                            
                                Kinerja proyek dikatankan BAIK bila biaya lebih kecil dari nilai progres yang telah dihasilkan, dan sebaliknya Kinerja proyek dikatakan BURUK bila biaya lebih besar dari nilai progres yang dicapai. 
                            Live demo Project Control dan  Live Demo Control SPK

                            

                        

                    

                    
                    
                        
                            Melakukan monitoring dan evaluasi

                        

            
                        
                            
                                Apabila rentang waktu evaluasi aktivitas proyek, dilakukan setiap bulan ada resiko penyimpangan tersebut tidak dapat diperbaiki berhubung pekerjaan yang meyimpang tersebut sudah selesai dikerjakan. Apabila rentang waktu monitoring dilakukan setiap minggu maka bila terjadi penyimpangan masih tersedia waktu untuk berbenah pada sisa pekerjaan yang belum selesai.
                                
Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan bila tersedia cukup data, yaitu data realisasi biaya dan hasil progres. Dengan memakai KANTI Kontraktor Anda dapat melakukan evaluasi setiap waktu, dengan konsekwensi setiap biaya harus dicatat secara real time setiap hari. Apakah bisa ? 
Jawabnya bisa karena pencatatan biaya dilakukan pada tangan pertama diproyek melalui Smart Phone.
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                What are people saying about KANTI Kontraktor?
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                                Kami menggunakan KANTI Kontraktor sejak 2013, kinerja proyek menjadi lebih baik dan terukur, pengguna juga dapat belajar memahami alur aktivitas proyek dengan lebih baik, mengerti hubungan antara satu fungsi pekerjaan dengan fungsi lainnya, hingga kompetensinya meningkat.

                                

                                Rico
System Implementor PT. Dwi Tunggal Surya Jaya
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                                Sebagai Estimator tugas pokok saya menghitung Rancana Anggaran Pelaksanaan (RAP) kini menjadi lebih mudah dan lebih cepat, karena analisa biaya bisa diambil dari daftar analisa yang sudah disiapkan sebelumnya. Saya juga dapat mengetahui realisasinya ketika proyek sudah dilaksanakan.

                                

                                Diana	Luna
Quantity Surveyor
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                                Monitoring realisasi biaya dan progres proyek menjadi lebih mudah karena bisa saya monitor setiap saat dari laptop saya, tanpa harus minta laporan dari staf proyek. Saya juga bisa mengetahui posisi stok bahan, hutang pemasok dan informasi proyek lainnya.

                                

                                Leswanto
PT. Wijaya Perdana
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New Armada Group
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